

OK: *[Signature]*
 Aprobado informe
 Narrativo y Financiero

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
 (para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Numero de Informe: # 01

Número de Proyecto: (COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/13/84)

Título:

(Conservando los Bosques de Galería en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional de la Amistad.)

Organización:

Asociación Cámara Ecológica de Turismo de Santa María.
 (ACETUSAMA)

Director del Proyecto o Responsable:

Roger Romero Ureña.

Dirección de la Organización:

500 metros al sur de la Escuela de Santa María de Brunka, Buenos Aires, Puntarenas.

Teléfono: 85 42 97 07

Fax:

correo-electrónico:

rromeroquercus@yahoo.es

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente)

Inicia el 18 de marzo del 2013 y finaliza el 30 de Agosto del 2014.

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: 18/03/13 al 30/09/13

N° de Beneficiarios:	Hombres: 50	Mujeres: 35
----------------------	-------------	-------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$ 19800
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢ 4 950 000
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 771 900
Balance	¢ 4 178 100
Desembolso Solicitado al PPD	\$ 7920

Informe hecho por:

Nombre: Roger Romero Ureña.

Cargo: Presidente

Firma: *Roger Romero U*

Fecha: Octubre 2013.

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: Octubre 2013

Revisado por: EDUARDO MATA

Cargo: C.N.

Firma: Eduardo Mata M.

Fecha revisado: 17-11-2013

I. Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

1. Objetivos Principales

Contribuir en la conservación y restauración de la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, en el distrito Brunka, a través de prácticas de prevención de incendios forestales.

2- Sensibilizar a Estudiantes Escolares, jefas de hogar y vecinos en general de la zona de amortiguamiento del Parque Internacional de la Amistad, en el uso adecuado del fuego y la importancia de implementar proyectos productivos amigables con el ambiente.

3- Establecer un sistema de rondas de control de incendios forestales en la micro cuenca del Rio Cañas.

4-Contar con una infraestructura adecuada para almacenar herramientas de control de incendios forestales en la micro cuenca del Rio Cañas.

5- Dar a conocer los logros del proyecto ejecutado en la zona de amortiguamiento del PILA, Sector Cerro Cabecar

2. Actividades Planificadas.

1.1

Diseño y desarrollo de actividades en conjunto con la Unidad de Gestión Ambiental del A y A en las escuelas y colegios del Distrito Brunka,

1.2

Identificación de posibles educadores/as ambientales.

1.3

Impartir un programa de radio en vivo en una emisora local en el cantón de Buenos Aires, con el fin de mantener informado a los vecinos, de la parte preventiva o solicitud de reclutamiento de Brigadistas.

2.1

Una jira de campo con encargados del manejo del fuego del ACLAP, para marcar la ronda cortafuegos y los sitios de construcción de reservorios de agua.

2.2 Construcción de la ronda corta fuegos en la Fila Santa María.

2.3 Visita por parte del donante y otras personas al sitio y prensa para dar a conocer el trabajo.

3.1 Cotización de bodega prefabricada para la construcción de la bodega de herramientas.

3.2 Limpieza del lote para construir.

3.3 Tramite de permiso de construcción.

3.4 Construcción de la bodega de herramientas.

4.1 Coordinación con administración del PILA, y unidad de gestión ambiental del Ay A para realizar los festivales.

4.2 La Carrera Internacional Campo Travesía al Cerro Cabecar, se desarrolla en el marco de los festivales ambientales.

3. Actividades realizadas:

Dentro de las actividades que se han ejecutado hay que resaltar como punto más alto la coordinación que se ha logrado con la administración del Parque Internacional de la Amistad, y con la Unidad de Gestión Ambiental de Acueductos y Alcantarillados además de la Comisión de Emergencias de Buenos Aires de Puntarenas.

A sido muy importante el trabajo en conjunto con él A y A en el tema de manejo y prevención de incendios forestales en la micro cuenca del Rio Cañas, como producto concreto de esta coordinación logramos que la Unidad de Gestión Ambiental del A y A, aprobará el diseño de los sistemas de tuberías para el llenado de los depósitos de agua que se van a realizar el en la ronda corta fuegos en la Fila Santa María.

Ya se tiene programada una visita para el próximo 27 28 y 29 de Noviembre del año en curso con el encargado del manejo del fuego de la administración del PILA, el director de la Unidad de Gestión Ambiental del A y A, señor Moisés Bermúdez, además de un ingeniero que estará a cargo del diseño de de la cañería, también estamos invitando a la comisión de emergencias de Buenos Aires y a la Sudbregión del SINAC Buenos Aires para que nos acompañen durante esa jira ya que son personas que año con año se ven involucradas en el tema de incendios forestales.

También durante la jira de noviembre se empezaría a diseñar el trabajo a realizar con escuelas y el colegio de la zona en el tema de incendios forestales ya que estamos a las puertas de iniciar la temporada seca, el fuerte de la actividad se iniciaría con la entrada de clases en febrero 2014.

En este momento ya se tiene diseñada la ronda cortafuegos dicho trabajo se realizo en conjunto con la administración del PILA y encargado del manejo del Fuego señor Nelson Elizondo, para mediados del mes de octubre se acordó realizar una visita a un sector por donde se pretende pasar con la ronda cortafuegos y que no se conoce bien la idea es ver la topografía y con qué tipo de herramienta se puede empezar a trabajar en la zona.

Se programo el inicio de la ronda para el día 02 de enero del 2014 esto sugerido por la administración del PILA, ya que se la ronda se realizaba en meses como septiembre, octubre o noviembre a la entrada de la época seca se tendría que limpiar de nuevo lo cual llevaría a un gasto mayor de recursos.

También algo que destacar el programa de radio oficial del Parque Internacional de la Amistad, denominad^o (**Hablando en idioma de ambiente**) que se trasmite en la Radio Cultural de Buenos Aires, todos los martes a las 9 am y es conducido por el encargado del manejo del fuego en el PILA el señor Nelson Elizondo Torres, en dicho programa se tratan temas de ambiente como por ejemplo, Corredores Biológicos, Incendios Forestales, Producción Orgánica y sostenible, además de contar con invitados que expongan temas de interés ambiental y social para la zona de amortiguamiento del PILA y sus comunidades.

En las actividades relacionadas con la construcción de la bodega de herramientas para incendios forestales en la comunidad de Santa María de Brunka, ya se realizo la limpieza del lote y ya está listo para construir, solo que no hemos podido comprar el material ya que no teníamos paso para vehículo pesado, esto debido a que la Municipalidad de Buenos Aires estaba construyendo un puente en el camino que conduce a la comunidad de Santa María, se expone mejor en el apartado de problemas y dificultades.

Se tiene programado realizar la compra del material y el traslado del mismo en el mes de diciembre y el inicio de la bodega para el mes de enero del 2014, la municipalidad nos comento que el puente estar habilitado para los meses de noviembre o diciembre próximos.

Con la administración del PILA se coordino para el mes de octubre una reunión con la comisión de la Carrera Internacional Campo Traviesa el Cerro Cabecar, esto con el fin de empezar a diseñar el trabajo de prevención de incendios a través de los festivales ambientales, La Carrera Campo Traviesa la Cerro

Cabecar, dicha actividad se llevara a cabo el próximo 30 de marzo del 2014.

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:

Considero que el problema que hemos enfrentado a sido la construcción de un puente por parte de la Municipalidad de Buenos Aires, entre el cruce Santa María – Santa Rosa dicha obra nos va a beneficiar para el trasporte de las personas de la comunidad, pero en este momento solo hay paso para vehículo liviano lo cual lo limito para poder entrar con material en conversaciones con los encargados de la construcción del puente nos dijeron que para el mes de noviembre o más tardar diciembre estará habilitado.

El otro problema que hemos enfrentado es que ACETUSAMA no cuenta con una cámara digital para tomar fotografías de las actividades, pero se tomo un acuerdo que para el mes de noviembre se compraría con fondos propios de la asociación una cámara digital para respaldar actividades con fotografías.

Esperamos en estos meses próximos dar un salto fuerte en las actividades para cumplir con el cronograma de actividades del proyecto.

5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:

- Dentro de los resultados obtenidos basados en los indicadores, están la coordinación con otras instituciones del estado y no gubernamentales en el tema de ambiente.

- Identificación de la ronda cortafuegos en la fila Santa María y levantamiento de puntos de GPS, además de los puntos de sitios de reservorios de agua.

- Limpieza del lote para la construcción con maquinaria de la bodega de herramientas para incendios forestales.

- Difusión del Programa de radio hablando en idioma de ambiente transmitido por la Radio Cultural de Buenos Aires, con temas de mucho interés de ambiente y social.

- Un resultado muy importante fue la presentación del proyecto a grupos locales de la zona y a instituciones del estado como AyA Mag SINAC asociaciones de desarrollo y vecinos en general de la importancia de promover proyectos de este tipo en la zona y que tuvo muy buena participación.

Otro resultado a destacar fue el apoyo de ACETUSAMA con fondos del proyecto a un grupo de brigadistas del Centro de Buenos Aires que en conjunto con el SINAC y la comisión local de emergencias se están formando como bomberos forestales voluntarios.

5. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones.

Por el momento no consideramos que se ocupe revisar el proyecto solo esperamos la habilitación del puente y el enero próximo para dar inicio a la ronda, con los fondos que tenemos y con el nuevo desembolso debemos avanzar muy fuerte con las actividades gruesas del proyecto, aprovechando el verano que nos daría un mejor tiempo para trabajar.

6. Información Adicional (opcional):

Consideramos que el próximo informe se estaríamos generando mucha información adicional positiva y de lecciones aprendidas en el proyecto.

Solicitud para la revisión del presupuesto:

No solicitamos por el momento revisión de presupuesto.

PORTADA DE INFORME FINANCIERO:



Presentado al Programa de Pequeñas Donaciones (PPD)

Nombre del Proyecto:

(Conservando los Bosques de Galería en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional de la Amistad.)

Fecha de Presentación:

Octubre 2013.

Presentado por:

ACETUSAMA.

OK: E. P. P.

INFORME FINANCIERO DE AVANCE

AL

30 de Septiembre 2013.

SECCION A: DETALLE DEL PROYECTO	
1. Informe Numero:	# 01
2. Numero de Proyecto:	13/84
3. Titulo del Proyecto:	Conservando los Bosques de Galería en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional de la Amistad.
4. Organización:	ACETUSAMA
5. Total de fondos aprobados según MOA:	\$19.800
6. Periodo que cubre el reporte:	18/03/13 al 30/09/2013

Sección B. Reporte de Gastos		
Numero de Factura y/o recibo	Descripción del gasto	Monto Colones
371	Pago por programa de Radio Hablando en idioma de ambiente, Radio Cultural Buenos Aires.	¢ 200.000 ✓
54	Arreglo de terreno para la construcción de la bodega de herramientas de incendios forestales.	¢ 262.500 ✓
1429	Impresiones a Color	¢ 35.000 ✓
	Sud total A	¢ 497.500 ✓
221	Pago de Refrigerios taller de brigadistas Buenos Aires	¢ 60.000 ✓
219121	Pago de Alimentación Presentación de Proyecto.	¢ 134.400 ✓
2033	Pago de Plano	¢ 80.000 ✓
	Subtotal B.	¢ 274.400
	Total	¢ 771.900

Sección C: Reporte de Gasto Acumulado

Categoría de Presupuesto	Monto Aprobado	Gasto I informe	Gasto II informe	Gasto Informe final	Gasto Acumulado	Balance
Capacitación	¢550.000	¢394.400	0	0	¢ 394.400	¢155.600
Intercambios	¢300.000	0	0	0	0	¢300.000
Compra de equipo.	¢800.000	0	0	0	0	¢800.000
Compra de materiales.	¢4.000000	¢342.500	0	0	¢342 500	¢3.657.500
Promoción y Divulgación.	¢600 000	¢35.000	0	0	¢ 35 000	¢565 000
Construcción de Ronda Corta Fuegos.	¢ 3000000	0	0	0	0	¢ 3.000.000
Seguimiento y evaluación.	¢ 250.000	0	0	0	0	¢ 250.000
Auditoria	¢ 250.000	0	0	0	0	¢250 000
Imprevistos.	¢ 150.000	0	0	0	0	¢ 150.000
TOTAL	¢9 900 000	¢ 771 900	0	0	0	¢9 128 100

Explicaciones:

Sección D: Solicitud de Desembolso	colones	Dólares
Monto total de la donación:	¢ 9 900 000	\$ 19 800
Fondos Recibidos hasta la fecha:	¢ 4 950.000	\$ 9 900
Fondos Gastados hasta la fecha:	¢ 771.900	\$1.543
Balance	¢ 4 178.100	\$ 8 357
Desembolso solicitado:	¢ 3 960.00	\$ 7 920

Sección E: Cofinanciamiento aportado/recibido		
Nombre fuente	En especie o Efectivo	Monto \$
ACETUSAMA	Lote para construir.	\$5 000
ACETUSAMA	Coordinación del Proyecto.	\$500

Sinac-PILA	Levantamiento de información de la Ronda Costa fuegos en la Fila Santa María.	\$600
	Total	\$ 6 100

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: _____

Revisado por: _____ Cargo: _____

Firma: _____ Fecha revisado: _____