

OK: El punto
Aprobado informe
Narrativo y Financiero

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Número de Informe: Primero

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/13//85

Título: "Fortaleciendo la capacidad de autogestión de las comunidades en el Corredor Biológico Paso de la Danta para promover su desarrollo sostenible."

Organización: Asociación Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur (ASANA)

Director del Proyecto o Responsable: Andrea Herrera Chaves

Dirección de la Organización: Hacienda Barú, Savegre, Aguirre, Puntarenas

Teléfono: 2787-0254

Fax: 2787-0254

correo-electrónico: andrea@asanacr.org

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente): Octubre 2012-abril 2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: 18 de Marzo, 2013- Agosto, 2014

Periodo que cubre el reporte: 18/03/2013 al 18/09/2013

N° de Beneficiarios:	Hombres: 30	Mujeres: 14
	Niños: 22	Niñas: 25

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$ 20.012,40
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢ 5.191.014,6
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 2.719.498,33
Balance	¢ 2.471.516,27
Desembolso Solicitado al PPD	\$ 8.004,00

Informe hecho por:

Nombre: Andrea Herrera Chaves

Cargo: Directora Ejecutiva

Firma:

Fecha: 20 de noviembre del 2013

Firma representante Legal: Richard Margalvis Richard A. Margalvis

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: 29/11/2013

Revisado por: EDUARDO MATA Cargo: C.N.

Firma: Eduardo Mata M. Fecha revisado: 1/12/2013

* Solicitud de modificación presupuestaria

* Falta dos facturas 30596 (✓) 247183 (✓) Cuelin J
12/12/13

I. Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

1. Objetivos Principales (*Insertar los objetivos principales detallados en el documento de proyecto, tanto el general como los específicos*)

Objetivo General: "Reducir la amenaza de fragmentación de hábitat y garantizar la cobertura boscosa en el Corredor Biológico Paso de la Danta a través del fortalecimiento de la capacidad de autogestión de las comunidades de la zona para lograr un desarrollo sostenible."

Objetivos Específicos:

Objetivo1: Formar y consolidar un consejo local que gestione el Corredor Biológico Paso de la Danta

Objetivo 2: Proporcionar a las comunidades del corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD) la información que necesitan para valorar aún más la singularidad de la zona y motivarlos a tomar medidas para su conservación.

2. Actividades Planificadas

Actividades planificadas según el documento de proyecto.

1.1.1. 8 talleres de sensibilización y convocatoria a la asamblea del Consejo Local fomentando la participación de mujeres.

1.1.2. Asamblea de conformación del Consejo Local.

1.1.3. Intercambio a Corredor Biológico con Consejo Local

1.1.4. Elaboración del reglamento del Consejo Local.

1.1.5. Presentación y aprobación del reglamento por parte de los Consejos Regionales de las 3 Áreas de Conservación.

1.1.6. Elaboración del plan estratégico.

1.1.7. Presentar propuesta a donante para financiar proyecto de desarrollo sostenible

1.2.1. Actualizar perfil técnico en coordinación con el consejo local, utilizando estudios y datos actualizados generados en el Corredor Biológico.

2.1.1. Nombrar comisión del consejo local para crear e implementar estrategia de comunicación y

3. Actividades realizadas:

Detalle de las actividades realizadas a la fecha.

Previo a estas actividades se hicieron presentaciones en los consejos regionales de las tres áreas de conservación para que aprobaran la creación del Consejo Local y dieran el visto bueno a la estructura propuesta para el Consejo Local.

1.1.1. De esta actividad se realizaron 3 talleres de sensibilización y visitas a las comunidades y actores claves para hablar sobre el Corredor Biológico, el consejo local y hacer invitación directa a la asamblea para conformar el Consejo Local, dichos talleres y visitas fueron coordinadas por ASANA, ACOPAC, ACOSA y ACLAP.

1.1.2. La asamblea se llevo a cabo el 30 de noviembre del 2012, nombrándose así, representantes de todos los sectores sugeridos por la legislación (Anexo 1).

Cuadro 1. Integrantes del Consejo Local del Corredor Biológico Paso de la Danta

Sector	Propietario	Suplente
Organización No Gubernamental	Andrea Herrera Chaves	Susana García Blanco
Comunal	Richard Margoluis	--
Productivo	John Ewing	Ronald Alpizar Jiménez
Municipal	Jorge Barboza Valverde	--
Institucional	Ingrid Campos Lara	
MINAET/SINAC	Laura Díaz Hernández	Orlando Valverde

divulgación.

2.1.2. Redactar estrategia de comunicación basado en plan estratégico para el corredor biológico.

2.1.3. Sesión de presentación y aprobación de la estrategia ante el consejo local.

2.1.4. Identificación y capacitación de promotores(as) locales para implementar algunas de las actividades incluidas en el plan de comunicación y divulgación.

2.1.5. Diseñar material educativo y divulgativo para el corredor biológico de acuerdo a los temas prioritarios establecidos en la estrategia de comunicación y el plan estratégico.

2.1.6. Gestionar el tiraje del material educativo y divulgativo y su distribución.

2.2.1. Realizar inventario de ASADAs y fuentes de agua en el CBPD basados en datos de campo e inventarios de AyA y CEDARENA.

2.2.2. Efectuar un diagnóstico de la gestión de las ASADAs en general, mediante datos de campo y estudios efectuados por otros organismos.

2.2.3. Redactar un plan de capacitación a ASADAs basado en el documento diagnóstico donde se les ofrezca alternativas administrativas, legales, económicas y técnicas.

2.2.4. Capacitar las ASADAs y realizar nuevamente el diagnóstico.

El Consejo Local funciona como coalición de organizaciones e instituciones, donde los únicos puestos son la coordinación y la secretaría.



1.1.3. Se realizó una gira de intercambio al Área de Conservación Arenal Tempisque, visitando durante 3 días (9, 10 y 11 de agosto) experiencias para la gestión en corredores biológicos en el Área de Conservación Arenal Tempisque (Anexo 2).

Se visitaron varias experiencias en diferentes Corredores Biológicos:

CB Lago Arenal Tempisque:

- Energías limpias
- Puentes salvavidas (La experiencia del CB-Lago Arenal Tenorio)
- Escuela Jaime Gutiérrez Braun, cultura y medio ambiente.
- La finca integral y su contribución a la conectividad en el CB
- Programa Regional de CB ACAT-SINAC
- "Heliconias" una experiencia comunal de la Asociación Bijagüeña de pequeños Productores (ABIPA).

CB Tenorio Miravalles:

- COOPEJUBI; forjando experiencias ante el cambio climático, (Restauración ecológica).
- Restaurando el paisaje con especies nativas
- Contribuyendo a transformar el paisaje, Caso finca integral el jardín

- Entre volcanes, micro empresa de mujeres emprendedoras
- Microempresa y soberanía alimentaria
- Empresa de crédito comunal agua y sol (gestando y fortaleciendo pequeñas iniciativas)
- Cámara de Turismo Rural Comunitario, CATEMI. (Gestando proyectos de desarrollo comunal).
- La gestión del recurso hídrico en el CBTM, murales en tanque de almacenamiento de agua
- Asociación de Guías del CB Tenorio Miravalles
- El PNV Tenorio y la planificación participativa de la gestión.
- "Los misterios del Tenorio" recorrido matutino para observación de aves y el rio celeste.

1.1.4. El Reglamento de funcionamiento interno para el Consejo Local del CB Paso de la Danta ya está listo y aprobado por el Consejo Local (Anexo 3).

1.1.5. Antes de concretar esta actividad el reglamento debe ser sometido a revisión legal por parte de los asesores legales de alguna de las áreas de conservación involucradas en el Paso de la Danta. Esta actividad se encuentra en esa etapa.

1.2.1. Para esta actividad ya se contrato a un consultor que haga en coordinación con los miembros del consejo local y actores relevantes del Paso de la Danta un perfil técnico actualizado de dicho corredor basándose en el Formulario del perfil técnico para Corredores Biológico en Costa Rica del programa nacional de corredores biológicos del SINAC.

El consultor aun no ha presentado el primer informe ya que debe someterlo al criterio del Consejo Local.

2.1.1. La comisión está conformada por los educadores ambientales y promotores del Corredor Biológico Paso de la Danta:

Andrea Herrera, ASANA

Melissa Jiménez K, Reserva Playa Tortuga

Susana García Blanco, IBT

Ronald Alpizar Jiménez, Playa Hermosa

Mileidy Castro González, ACOSA, SINAC

Ingrid Campos, ACLA-P, SINAC

Orlando Valverde, ACOPAC, SINAC


2.1.2 No existe aún un borrador final de la Estrategia de Comunicación debido a que se requiere del plan estratégico para definir varios aspectos y enfocar el plan hacia ellos,

siendo los principales objetos la conectividad y el manejo sostenible de los recursos (Anexo 4).

2.1.4. Los promotores para el Corredor Biológico Paso de la Danta ya han sido identificados y están trabajando en educación ambiental en escuelas y promocionando la iniciativa en sus comunidades. El listado de ellos se detalla en el punto 2.1.1.

Los promotores decidimos iniciar con un programa de educación ambiental para niños entre los 9 y 10 años y una vez que las escuelas reciban los 4 módulos trabajar con la comunidad para que se empoderen con el proceso que se está llevando a cabo (Anexo 5).

2.1.5. Se han diseñado 2 materiales fundamentales para el empoderamiento de la iniciativa Corredor Biológico Paso de la Danta en las comunidades, instituciones y organizaciones de base a nivel de la región y nacional. Uno es un afiche que muestra el área del CB, las áreas Silvestres Protegidas que conecta y más allá.



También se diseñó y aprobó por parte del Consejo Local el logo del Corredor Biológico Paso de la Danta



2.1.6. Con la debida autorización del PPD se hizo un tiraje de afiches y calcomanías.

500 afiches para distribuir en las escuelas, comunidades, instituciones y organizaciones, también se utilizan en los módulos de educación ambiental para mostrar la importancia del CBPD en la conectividad de las zonas altas y la costa, y las diferentes áreas protegidas

incluyendo indirectamente al Parque Internacional La Amistad (PILA).


En cuanto al logo se reprodujeron 1000 calcomanías (sticker).

2.2.1. ASANA ya ha avanzado con esta actividad en el marco del proyecto "Apoyo a la Conservación del Corredor Biológico Paso de la Danta, Sector Osa." Financiado por el primer canje de deuda EUA-CR. Con este proyecto ya se hizo el inventario de ASADAs y fuentes hídricas del sector de Osa del CBPD.

Cuadro 2. Acueductos comunales y sus representantes dentro del Corredor Biológico Paso de la Danta, sector Osa.

Acueducto Comunal	Representante	Correo electrónico	Teléfono
Uvita	Mauricio Vargas	acueductouvita.adm@hotmail.com	2743-8050
Ojochal	WilberthCespedes	asadaojochal@gmail.com	2786-5714
San Buenas-Coronado	Manuel Mora	asadasbc@hotmail.com	8761-5714
Playa Hermosa	Roberto Acuña	ND	8791-1835
Matapalo	José Briceño	ND	8314-0272
Verjel	Manuel Mora	ND	8761-5714

Mapa 1. Inventario de las fuentes hídricas dentro del Corredor Biológico Paso de la Danta, sector Osa.



Cuadro 3. Puntos de control ubicados con comprobación de campo, así como la determinación del tipo y categoría de cada una de las fuentes. Sector Osa

ID	Nombre	Tipo	Categoría
0a	ND	Quebrada	Intermitente
1a	ND	Quebrada	Permanente
2a	ND	Quebrada	Permanente
3a	Seca	Quebrada	Permanente
4a	Uvita	Río	Permanente
5a	Higuerón	Río	Permanente
6a	ND	Quebrada	Permanente
7a	ND	Quebrada	Permanente
8a	ND	Quebrada	Permanente
9a	ND	Quebrada	Permanente
10a	Peje	Quebrada	Permanente
11a	ND	Quebrada	Permanente
12a	ND	Quebrada	Permanente
13a	ND	Quebrada	Permanente
14a	Hermosa	Quebrada	Permanente
15a	Tibia	Quebrada	Permanente
16a	ND	Quebrada	Permanente
17a	ND	Quebrada	Permanente
18a	ND	Quebrada	Permanente
19a	San Buena	Quebrada	Intermitente
20a	Mona	Quebrada	Intermitente
21a	Punta mala	Quebrada	Permanente
22a	ND	Río	Permanente
23a	Ventanas	Quebrada	Permanente
24a	Piñuela	Quebrada	Permanente
25a	Negro	Quebrada	Permanente
26a	Uvita	Estero	Permanente
27a	Saringo	Río	Permanente
28a	Saringo	Quebrada	Permanente
29a	ND	Quebrada	Permanente
30a	Ballena	Quebrada	Permanente
31a	ND	Quebrada	Permanente
32a	Mercedes	Quebrada	Permanente
33a	Simon	Quebrada	Permanente
34a	Coronado	Río	Permanente
35a	Balso	Río	Permanente
2b	ND	Quebrada	Intermitente
4b	ND	Catarata	Permanente

6b	ND	Quebrada	Permanente
7b	ND	Quebrada	Permanente
9b	ND	Quebrada	Intermitente
11b	ND	Catarata	Permanente
12b	ND	Quebrada	Permanente
14b	ND	Quebrada	Intermitente
15b	ND	Quebrada	Intermitente
16b	ND	Quebrada	Intermitente
18b	ND	Quebrada	Intermitente
19b	ND	Quebrada	Intermitente
20b	ND	Quebrada	Permanente
21b	ND	Quebrada	Intermitente
22b	ND	Quebrada	Intermitente
23b	ND	Quebrada	Intermitente
24b	Villegas	Estero	Permanente
27b	ND	Quebrada	Intermitente
28b	ND	Quebrada	Permanente
29b	ND	Quebrada	Permanente
30b	ND	Catarata	Permanente
31b	ND	Catarata	Intermitente
32b	ND	Quebrada	Permanente
33b	ND	Quebrada	Intermitente
34b	ND	Quebrada	Intermitente
35b	ND	Catarata	Permanente
36b	ND	Catarata	Permanente
37b	ND	Catarata	Permanente
38b	ND	Quebrada	Permanente
39b	ND	Quebrada	Intermitente
40b	ND	Quebrada	Intermitente
41b	ND	Quebrada	Permanente
42b	ND	Quebrada	Permanente
43b	ND	Quebrada	Permanente
46b	Barú	Río	Permanente

Las otras áreas de conservación serán trabajadas por el consultor contratado para realizar el producto 2.2.

2.2.2. Al igual que para el inventario esta actividad ya fue realizada para las ASADAs del sector de Osa.

Aplicando el siguiente formulario y tomando en cuenta otros estudios realizados para la zona. A continuación los diagnósticos aplicados

	<p>The image shows four ASANA assessment forms arranged in a 2x2 grid. Each form includes the ASANA logo at the top, followed by handwritten information for a specific ASADA. The fields include: Nombre de la ASADA, Teléfono, Correo electrónico, Dirección de la oficina, Número de administradores y representantes, Cantidad de beneficiarios, Estado de la captación, Tratamiento del agua, Cloración, Problemas y necesidades actuales, and a section for 'Temas en los que los actores o terceros están capacitados'. The forms are filled out with blue ink handwriting.</p>
<p>No hay todavía un informe definitivo sobre el estado de las ASADAs.</p> <p>✓ <u>Es importante destacar que las ASADAs de Osa se están organizando en una red gracias al apoyo de ASANA para desarrollar estrategias en conjunto y así fortalecer la gestión integrada del recurso hídrico.</u></p>	

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:
Provea una breve descripción de los problemas y dificultades encontrados y la forma en que fueron resueltos. Cuando se presentó la propuesta al PPD, se esperaba que fuera complemento a un proyecto que ASANA estaba llevando a cabo para el Paso de la Danta. A causa de la fecha de aprobación de la propuesta, la misma pudo ser implementada 5 meses después de lo esperado, por lo que muchas de las actividades planteadas se han llevado a cabo con fondos propios de la organización y otros proyectos. Algunas de las actividades propuestas para este proyecto se realizaron antes de la puesta en marcha de la propuesta

Otro obstáculo encontrado es la participación activa de los actores claves, como Consejo Local y ASADAs.

La participación la hemos fomentado haciendo procesos cortos y productivos, mediante la participación activa de comisiones que presentan borradores finales a los foros y gestionan los cambios necesarios sugeridos por los diferentes actores.

Los resultados concretos y claros son fundamentales para obtener el interés de los actores en los procesos. Además de alternativas viables como capacitaciones que fortalezcan la gestión de los recursos

naturales.

5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:

Referirse a los planteados en el documento de proyecto y en la tabla de indicadores (Anexo II) y agregar otros que no estaban planeados, si los hay.

1.1.1. Listado de asistencia a la asamblea y talleres de sensibilización con presencia equitativa de hombres y mujeres (Anexo 1)

Tanto la asamblea como los talleres de sensibilización se llevaron a cabo, se utilizó la estrategia de conversatorios con las comunidades, agrupándolas en sectores para cada área de conservación, de acuerdo a distancia y afinidad de las mismas.

1.1.2. Acta asamblea de constitución del Consejo Local.

El acta y la apertura del expediente quedo bajo la responsabilidad del secretariado del Consejo Local, en este caso el representante del Área de Conservación Osa. Nunca se le facilito este documento al Consejo Local ni a ASANA

1.1.3. Memoria de intercambio (Anexo 2)

1.1.4. Reglamento de funcionamiento elaborado y aprobado por los Consejos Regionales de las 3 Áreas de Conservación (Anexo 3).

El Reglamento tiene mas de 2 meses de terminado el borrador y aprobado por el Consejo Local, solo falta presentarlo y conseguir la aprobación por parte de los Consejo Regionales de las 3 áreas de conservación, proceso que depende únicamente de cada área de conservación.

1.1.5. Documento de Plan Estratégico

Ya se realizo el primer taller para definir objetos de conservación y amenazas (Anexo 8 y 9)

1.2.1. Documento de Perfil Técnico actualizado (Anexo 10).

Se contrato a un consultor para llevar a cabo esta labor, el mismo ya cumplió con entregar un cronograma de actividades y presentar 1 avance oral al Consejo Local para observaciones, sugerencias y mejoras.

2.1.1. Documento Estrategia de comunicación y divulgación (Anexo 4).

Este proyecto es complemento de otro proyecto desarrollado por ASANA para el Corredor Biológico en el sector de Osa, por lo que algunas actividades como educación ambiental y tiraje de material divulgativo ya fue efectuado, a pesar de no estar concluida la estrategia de comunicación, debido a que era parte de los compromisos adquiridos y necesarios para realizar una efectiva comunicación en el Corredor Biológico.

2.1.2. Promotores(as) locales identificados y capacitados

Se tienen promotores para todo el Corredor Biológico, la idea es que líderes comunales, como miembros de ASADAs sean promotores de la iniciativa en sus comunidades, distribuyendo materiales y empoderando a sus comunidades sobre la iniciativa. La capacitación se ha realizado inmersa en los foros habilitados para el Corredor Biológico, como lo son las reuniones del Consejo Local, reuniones y capacitaciones a las ASADAs, encuentro de Corredores Biológicos, intercambios, asambleas, entre otros.

2.1.3. Material educativo y promocional elaborado y distribuido

Tanto los afiches como las calcomanías se han distribuido entre los miembros del Consejo Local, organizaciones de base comunal, promotores del Corredor Biológico, escuelas y comunidades.

2.2.1. ASANA cuenta con un inventario actualizado de fuentes de agua en el CBPD y ASADAs

Esta actividad ya se realizó para el sector del cantón de Osa incluido en el Paso de la Danta, el consultor que se encargara de hacer la labor para el resto del Corredor Biológico ya fue contratado (Anexo 11)

2.2.2. Diagnósticos de las ASADAs y su gestión en general.

Se le ha aplicado el diagnóstico únicamente a las ASADAs del sector de Osa.

Otros

Red de ASADAs para el sector Osa del Corredor Biológico Paso de la Danta.

Con la ASADAs del sector de Osa se está conformado una Red o unión para desarrollar trabajos conjuntos, como por ejemplo un acueducto costero que abastezca a todas las comunidades desde la comunidad de Playa Hermosa hasta Coronado.

6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones.

7. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización.

8. Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel. Usar el formato siguiente:

Es necesario ajustar 2 categorías presupuestarias y desaparecer 1. En el caso de Compra de materiales, se ajusta únicamente a los proyectos en que se hará alguna obra de infraestructura que no es nuestro caso, además el intercambio ya se realizó y hubo un sobrante de fondos por lo que dichos fondos, en total 739.700,00 colones, se reasignan a la categoría B. Inventario y diagnóstico. Dichos fondos serán utilizados en cubrir los honorarios profesionales del consultor contratado para ejecutar el resultado 2.2. Mejorar el manejo del recurso hídrico mediante el fortalecimiento de las capacidades de la gestión de las ASADAs y las cuencas hidrográficas, además de gastos propios de trabajos de campo

como combustible

Categoría de Presupuesto	Monto aprobado	Modificación propuesta
A. Capacitación	820.000,00	820.000,00
B. Inventario y diagnósticos	1.160.000,00	1.899.700,00
C. Compra de equipo	1.000.000,00	1.000.000,00
D. Compra de materiales	600.000,00	0,00
E. Intercambio	600.000,00	460.300,00
F. Fortalecimiento	2.450.000,00	2.450.000,00
G. Promoción/ divulgación	2.380.000,00	2.380.000,00
H. Seguimiento/ evaluación (Incluye, reuniones de seguimiento, elaboración de informes a PPD, taller de evaluación intermedia y final)	300.000,00	300.000,00
Auditoria	500.000,00	500.000,00
Subtotal	9.810.000,00	9.810.000,00
Imprevistos (2%)	196.200,00	196.200,00
TOTAL	10.006.200,00	10.006.200,00

INFORME FINANCIERO DE AVANCE
AL 07 de octubre del 2013

SECCION A: DETALLE DEL PROYECTO		
1. Informe Numero:		1
2. Numero de Proyecto:		COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/13/85
3. Titulo del Proyecto:	Fortaleciendo la capacidad de autogestión de las comunidades en el Corredor Biológico Paso de la Danta para promover su desarrollo sostenible.	
4. Organización:		ASANA
5. Total de fondos aprobados según MOA:		\$20,012.40 (Veinte Mil doce dólares 00/40)
6. Periodo que cubre el reporte:		18/marzo/2013 al 07/octubre/2013
Firma representante legal:	<i>Richard Margolis</i> <i>Richard Margolis</i>	
SECCION B. REPORTE DE GASTOS		
Numero de Factura y/o recibo	Descripción del gasto	Monto Colones
37730	Percolador y calentador de agua para capacitaciones	¢40.242,00 ✓
610398	Tazas, vasos y recipiente para fresco	¢22.050,00 ✓
282106	parque compra de materiales	¢1.300,00 ✓
507389	refrigerio Capacitación de ASADAs	¢12.424,30 ✓
26411	refrigerio Capacitación de ASADAs	¢4.200,00 ✓
226006 B	Tinta para impresora, impresión de materiales para Capacitación de ASADAs	¢34.334,51 ✓
224742 B	materiales para capacitación de ASADAs	¢20.398,71 ✓
26482	refrigerio Capacitación de ASADAs sobre sistema de purificación y tratamiento de agua para consumo humano	¢2.800,00 ✓
786841	refrigerio Capacitación de ASADAs sobre sistema de purificación y tratamiento de agua para consumo humano	¢9.562,00 ✓
1797	Almuerzo Capacitación de ASADAs sobre sistema de purificación y tratamiento de agua para consumo humano	¢32.000,00 ✓
247183	transporte de participantes capacitación sobre fortalecimiento en la gestión mediante la unión de ASADAs	¢20.845,00 *
791848	refrigerio capacitación sobre fortalecimiento en la gestión mediante la unión de ASADAs	¢23.993,00 ✓

194303	fotocopias de material para capacitación sobre fortalecimiento en la gestión mediante la unión de ASADAs	€3.936,00 ✓
	Subtotal A. capacitación	€228.085,52
194584	Alimentación inventario de fuentes hídricas	€3.000,00 ✓
107535	combustible inventario	€31.000,00 ✓
24072	combustible inventario	€5.000,00 ✓
244137	combustible inventario	€5.000,00 ✓
117822	combustible inventario	€10.000,00 ✓
22	primer desembolso consultor	€700.000,00 ✓
	Subtotal B. Inventario y diagnósticos	€754.000,00
		€0,00
	Subtotal C. compra de equipo	€0,00
		€0,00
	Subtotal D. compra de materiales	€0,00
4988	9 desayunos	€24.000,00 ✓
674153	12 Almuerzos	€36.000,00 ✓
847305	12 Cenas	€36.000,00 ✓
851	12 hospedajes + desayunos	€132.000,00 ✓
3585	12 almuerzos	€36.000,00 ✓
1023	12 refrigerios	€8.400,00 ✓
315	11 cenas, 11 desayunos y 11 almuerzos	€88.000,00 ✓
44156	Combustible	€29.700,00 ✓
383772	refrigerio	€12.200,00 ✓
35428	Combustible	€17.000,00 ✓
1096	11 Hospedajes	€22.000,00 ✓
2431004	combustible distribución de participantes del intercambio	€19.000,00 ✓
	Subtotal E. Intercambio	€460.300,00
233207	Fichas rayadas taller planificación estratégica	€1.271,25 ✓
233206	materiales taller Planificación estratégica	€7.566,36 ✓
120180	Combustible para transportar participantes	€28.000,00 ✓
13376	11 almuerzos taller planificación estratégica	€35.500,00 ✓
438543	refrigerio taller planificación estratégica	€9.492,00 ✓
22	primer desembolso consultor para elaborar Perfil Técnico del Corredor Biológico Paso de la Danta	€500.000,00 ✓

2008302	Refrigerio reunión Consejo Local Planificación estratégica y estrategia de comunicación	¢5.220,00 ✓
✓ 305996	Refrigerio reunión Consejo Local Planificación estratégica y estrategia de comunicación	¢6.450,00 ✱ ✓
26285	Refrigerio reunión Consejo Local Reglamento y Logo	¢2.515,00 ✓
5830	Almuerzo reunión Consejo Local Reglamento y Logo	¢80.000,00 ✓
25839	refrigerio reunión comisión para elaborar estrategia de comunicación	¢5.830,00 ✓
2-025134	refrigerio reunión redacción del Reglamento para el Consejo Local del CBPD	¢3.829,75 ✓
13469380	2 Almuerzos sesión de trabajo para redacción del Reglamento para el Consejo Local del CBPD	¢5.300,00 ✓
5865	2 Almuerzos reunión Consejo Local para redacción del Reglamento para el Consejo Local del CBPD	¢4.750,00 ✓
2432074	Combustible para transportar participantes de la reunión del consejo local, presentación de modulo de educación de educación ambiental, parte de la estrategia de comunicación	¢15.000,00 ✓
	Subtotal F. Fortalecimiento	¢710.724,36
294564	Edición de mapa sobre conectividad del CBPD y logo oficial del Paso de la Danta	¢20.200,00 ✓
41291	500 afiches sobre conectividad del CBPD	¢201.891,45 ✓
41292	1000 stickers Logo Paso de la Danta	¢167.805,00 ✓
25867	Almuerzo retiro de afiches y stickers	¢3.500,00 ✓
2421425	combustible para retirar y transportar los afiches y sticker	¢10.000,00 ✓
246788	combustible para promocionar y divulgar la iniciativa del CB Paso de la Danta (educación ambiental)	¢28.000,00 ✓
2421425	combustible para promocionar y divulgar la iniciativa del CB Paso de la Danta (educación ambiental)	¢10.000,00 ✓
721441	Materiales para actividades promocionales en 4 Escuelas en el Corredor Biológico Paso de la Danta	¢10.940,05 ✓
722648	pintura para actividades promocionales del Corredor Biológico Paso de la Danta	¢6.443,05 ✓
39670	Materiales para actividades promocionales en 4 Escuelas en el Corredor Biológico Paso de la Danta	¢5.750,00 ✓

193114	Fotocopias de materiales didácticos para actividades promocionales en 4 Escuelas en el Corredor Biológico Paso de la Danta	Q3.359,00 ✓
	Subtotal G. Promoción/ divulgación	Q457.888,55
621-E-000385795	tintas para impresoras para fotocopiar facturas e imprimir informes	Q102.940,00
	Subtotal H. Seguimiento/ evaluación	Q102.940,00
		Q0,00
	Subtotal I. Auditoría	Q0,00
	Subtotal	Q2.713.938,43
950496128	Comisión transferencia SINPE. Reintegro Gastos Capacitaciones	Q252,45
950498507	Comisión transferencia SINPE. Reintegro Gastos Capacitaciones y fortalecimiento	Q252,45
950431719	Comisión transferencia SINPE. Adelanto Litografía Moravia, elaboración y tiraje de Afiches y calcomanías	Q252,45
900498042	Comisión transferencia SINPE. Reintegro gastos capacitación y fortalecimiento	Q1.514,70
900421686	Comisión transferencia SINPE. Reintegro gastos capacitación y fortalecimiento	Q1.514,70
950494632	Comisión transferencia SINPE. Reintegro gastos capacitación y fortalecimiento	Q252,45
950492992	Comisión transferencia SINPE. Adelanto fondos gira de intercambio ACAT	Q252,45
950507113	Comisión transferencia SINPE. Reintegro gastos capacitación	Q252,45
950467170	Comisión transferencia SINPE. Reintegro gastos capacitación	Q253,95
950484322	Comisión transferencia SINPE. Reintegro compra tintas	Q253,95
950487430	Comisión transferencia SINPE. Primer desembolso consultor perfil técnico para el CBPD	Q253,95
950496451	Comisión transferencia SINPE. Primer desembolso consultor recurso hídrico para el CBPD	Q253,95
	Subtotal J. Imprevistos	Q5.559,90
	Total	Q2.719.498,33

SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO

Categoría de Presupuesto	Monto Aprobado	Gasto I informe	Gasto II informe	Gasto Informe final	Gasto Acumulado	Balance
A. Capacitación	820.000,00	¢228.085,52			¢228.085,52	¢591.914,48
B. Inventario y diagnósticos	1.160.000,00	¢754.000,00			¢754.000,00	¢406.000,00
C. Compra de equipo	1.000.000,00	¢0,00			¢0,00	¢1.000.000,00
D. Compra de materiales	600.000,00	¢0,00			¢0,00	¢600.000,00
E. Intercambio	600.000,00	¢460.300,00			¢460.300,00	¢139.700,00
F. Fortalecimiento	2.450.000,00	¢710.724,36			¢710.724,36	¢1.739.275,64
G. Promoción/ divulgación	2.380.000,00	¢457.888,55			¢457.888,55	¢1.922.111,45
H. Seguimiento/ evaluación (Incluye, reuniones de seguimiento, elaboración de informes a PPD, taller de evaluación intermedia y final)	300.000,00	¢102.940,00			¢102.940,00	¢197.060,00
Auditoria	500.000,00	¢0,00			¢0,00	¢500.000,00
Subtotal	9.810.000,00	¢2.713.938,43			¢2.713.938,43	¢7.096.061,57
Imprevistos (2%)	196.200,00	¢5.559,90			¢5.559,90	¢190.640,10
TOTAL	10.006.200,00	¢2.719.498,33			¢2.719.498,33	¢7.286.701,67

Explicaciones:

Los fondos utilizados hasta la fecha han sido para crear las bases del trabajo del Consejo Local y la gestión del Corredor Biológico Paso de la Danta.

En cuanto a los gastos del intercambio fueron menores a lo esperado debido a que el SINAC a través de la colaboración del Área de Conservación La Amistad Pacifico, facilita la buseta para transportar desde ASANA hasta los diferentes sitios en los corredores biológico visitados.

Rubros como compra de equipo no se han ejecutado esperando la elaboración final de la estrategia de comunicación y el plan estratégico, que establecerán la necesidad de equipo para su ejecución.

El rubro de Compra de materiales no se utilizara debido a que no hay ninguna obra de infraestructura por hacer en este proyecto, por lo que esos fondos se redirigirán a Inventario y diagnostico, que nos dará datos precisos de las fuentes hídricas del Corredor Biológico y será un instrumento de toma de decisiones para la región

Sección D: Solicitud de Desembolso	colones	Dólares
Monto total de la donación:	¢ 10.006.200	\$ 20.012,40
Fondos Recibidos hasta la fecha:	¢ 5.191.014,6	\$ 10.006,00
Fondos Gastados hasta la fecha:	¢2.719.498,33	\$ 5.439,00
Balance	¢2.471.516,27	\$ 4.943,00
Desembolso solicitado:	¢ 4.002,000	\$ 8.004,00

Sección E: Cofinanciamiento aportado/recibido		
Nombre fuente	En especie o Efectivo	Monto \$
Proyecto Canje de Deuda EEUU-CR	efectivo	7.000,00
ASANA	especie	1.800,00
ASANA	efectivo	3.000,00
Comunidad	especie	1000,00
	Total	12.800,00

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: _____

Revisado por: _____ Cargo: _____

Firma: _____ Fecha revisado: _____