

OK: E/Photo  
Aprobado informal  
Narrativo y Financiero

Anexo D

**INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO**

**1. ANTECEDENTES**

Número de Informe: Primer Informe

---

Número de Proyecto:  
COS/SGP/FSP/OP5/Y3/ DT/13/113

---

Título: "Disminuir la degradación de las tierra en la comunidad de Pata de Gallo, en la cuenca del Jesús María a través del fomento de prácticas agro conservacionistas.

Organización: Asociación de Desarrollo Integral de Pata de Gallo.

Director del Proyecto o Responsable: Luis Ángel Ramírez Alvarado

---

Dirección de la Organización: 1 km al Oeste del cruce principal hacia San Ramón . Salón Comunal de Pata Gallo.

Teléfono: 2453-47-31, 8531 69-31 correo-electrónico: cebarboza@costarricense.cr

---

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente)

**INICIO:** 10 de Setiembre de 2013

**FINALIZACIÓN:** 30 de Enero 2015

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación:

**Se propone hacer una ampliación del plazo para la finalización hasta el mes de Dic. 2015**

---

Periodo que cubre el reporte: día/mes/año al día/mes/año  
Del: 10 de Setiembre 2013 al 5 setiembre 2014


<b>N° de Beneficiarios:</b>	<b>Hombres: 12</b>	<b>Mujeres:8</b>
	<b>Niños:0</b>	<b>Niñas:0</b>

<b>Solicitud de desembolso</b>	<b>Colones/S</b>
Monto de la donación	\$20.000.00
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢4.951.000.00
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢1,556,359
Balance	¢ 3,394,641.00

**Informe hecho por:**

Nombre: Luis Ángel Ramírez Alvarado

Cargo: Presidente


Firma: 

Fecha: 5 setiembre del 2014

**Para uso del PPD:**

Fecha Recibido: 12/9/2014

Revisado por: EDUARDO MATA

Firma: 

Cargo: C.N.

Fecha revisado: 16/9/2014

**I. Informe Narrativo** (favor usar tanto espacio como sea necesario).

**SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO**

**1. Objetivos Principales** (*Insertar los objetivos principales detallados en el documento de proyecto, tanto el general como los específicos*)

**GENERAL:**

- Contribuir a mitigar la degradación de las tierras de Pata de Gallo mediante el desarrollo de buenas prácticas agro conservacionistas, para mejorar sus condiciones de vida.

**ESPECÍFICOS:**

- Desarrollar prácticas de conservación de suelos y aguas en los cafetales que mejoren la cobertura vegetal y aumenten la productividad y fertilidad del suelo.
- Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la comunidad de Pata de Gallo, para el desarrollo de sus actividades agropecuarias.

**2. Actividades Planificadas**

*Actividades planificadas según el documento de proyecto.*

*1.1.1 Desarrollar técnicas de conservación de suelos en las fincas*

*1.1.2 Gestionar apoyo del MAG e INA para capacitaciones e intercambios.*

*1.1.3 Solicitar y consolidar asistencia técnica por parte del MAG y el MINAE-SINAC.*

*1.1.4 Realizar talleres e intercambios sobre prácticas de conservación de suelos y aguas*

- Construir acequias de ladera
- Construcción de terrazas individuales
- Construcción de gavetas
- Siembra de frutales
- Siembras de barreras vivas.

*1.1.5 Protección del bosques y nacientes*

*1.1.6 Desarrollar capacidades en los miembros de la Junta Directiva, organización y Gestión de Proyectos.*

*1.1.7 Capacitación en temas agropecuarios*

*1.1.8 Capacitación en educación ambiental a los alumnos de la escuela. Programación de actividades grupales (charlas, días demostrativos, giras, etc.*

**3. Actividades realizadas:**

*A la fecha se han realizado únicamente las siguientes actividades:*

- **Construcción de acequias de ladera**

El trazado se realizó con un codal, pendiente longitudinal al 1%, taludes a 45° Las acequias de ladera son estructuras hidráulicas aplicables a terrenos con pendientes máximas del 30 %, en las fincas tratadas incluso se trabajó con pendientes mayores hasta en un 50%. Las acequias se utilizan cuando no es posible construir terrazas de base ancha. Consisten en canales de 30 cm de base, con taludes 1 H: 1V (45°), estos se construyen a distancias regulares de acuerdo con la pendiente y el uso del terreno.

En el trazado y en la construcción de las acequias en las distintas fincas de los productores miembros del proyecto se contó con aporte técnico del personal técnico de la Agencia de Servicios Agropecuarios del MAG de Palmares y del técnico Randall Carranza Rodríguez de INDER-Coyolar Orotina.

En cuanto a CADETI, se tiene la participación en un 90% en lo referente a la coordinación técnica y administrativa del Ing. Donald Vásquez Pacheco, representante del SINAC en CADETI.

- **Construir canales de guardia:** estos son estructuras hidráulicas de forma trapezoidal o parabólica que se construyen en la parte superior de los terrenos para evitar la entrada de escorrentía superficial proveniente de otros predios. La pendiente longitudinal es 1% y la base es variable. En el trazado y la construcción también se contó con la colaboración del ASA Palmares así como la participación de los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Llano Brenes.
- **Establecimiento de caídas protegidas.:** las cuales cumplen doble función. Primero actúan como disipadoras de energía hidráulica y segundo para cambiar la dirección de un canal o acequia de ladera.
- **Establecimiento de terraza de base angosta.**

Esto se hace donde la condición de pendiente es muy fuerte y no permite hacer obras que acarren mucha agua, entonces estas terrazas se hacen calle a calle de forma continua y tienen como fin lograr la mayor infiltración del agua.

- **Establecimiento de gavetas**  
Las gavetas son estructuras que se hacen donde la pendiente es muy fuerte o por la pedregocidad del terreno, consisten en excavaciones de 1x 0.5 x0.3
- **Establecimiento de planes de manejo de finca.**  
En esta labor se determina la condición físico química del suelos por medio de análisis de suelos y su respectiva interpretación, se hacen muestreos para determinar el grado de incidencia de plagas y enfermedades

#### 4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:

- **Demoras en la ejecución del presupuesto:**  
A pesar de que el dinero ingreso en Octubre de 2013, debido a que la recolección del café se inicia en esa época y se extiende hasta febrero 2014, y que de ahí en adelante hasta mayo-junio se extiende la época de seca, es muy difícil la construcción de obras de conservación, por lo que hubo que esperar para iniciar los trabajos

Producto de la decisión del Gobierno Central de brindar un apoyo económico a los productores afectados por la Roya del Café, los funcionarios tuvieron del M.A.G. tuvieron cargos extras que impidió hacer los trazados a tiempo.

**5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:**

Referirse a los planteados en el documento de proyecto y en la tabla de indicadores (Anexo II) y agregar otros que no estaban planeados, si los hay.

Planificado		Ejecutado	
Resultados	Indicadores	Resultados	Indicadores
20 productores aplicando prácticas agrícolas sostenibles	Productores aplicando prácticas agrícolas sostenibles	20 productores con diagnóstico de necesidades de obras de conservación y de manejo de finca	Productores con diagnóstico realizado.
20 agricultores y agricultoras capacitados en prácticas de conservación de suelos en sus fincas	Agricultores y agricultoras capacitados en prácticas de conservación de suelos en sus fincas		
20 hectáreas de café, bajo producción sostenible con obras de conservación de suelos y aguas.	Hectáreas de café bajo producción sostenible,	7 hectáreas de café, en manejo sostenible con la implementación de canales de guardia de acequias de ladera. Terrazas individuales, gavetas y/o muros de piedra. Además realizando la fertilización en base a análisis de suelos y aplicando productos adecuados para el control de plagas y enfermedades.	Boletas de visitas a productores participantes y bitácora de seguimiento del avance en obras de conservación de suelos y aguas y otras prácticas agronómicas.

**6. Solicitudes:** Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones.

Se propone hacer una ampliación del plazo para la finalización hasta el mes de Dic. 2015, ya que se considera que el tiempo es muy corto para realizar las obras.

**7. Información Adicional (opcional):** Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización.

- Existe una mejora en la gestión administrativa de la ADI, porque el ejercicio de la ejecución de un proyecto exige una mejora en el manejo financiero, económico y administrativo del presupuesto ejecutado.
- Es importante recalcar la buena participación de las mujeres, un total de 8 dentro de los beneficiarios de este proyecto como parte de las políticas de genero que deben ser involucradas en todo proyecto que se realice en las comunidades de la parte alta de la cuencas del rio Jesús María, como es el caso de la ADI de Pata de Gallo, de San Ramón.
- Uno de los aspectos más importantes que se está logrando con la ejecución de este proyecto de conservación de suelos y aguas, es la concientización de los productores y productoras sobre el tema impostergable de conservar sus suelos para mantener una producción sostenible que no comprometa el futuro de sus hijos.

**8. Solicitud para la revisión del presupuesto:** Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel. Usar el formato siguiente:

Categoría de Presupuesto	Monto aprobado	Modificación propuesta
A. Capacitación:	500.000	
B. Intercambios:	500.000	
C. Compra de Equipo o herramientas		
D. Compra de Materiales	8.000.000	
E. Promoción y Divulgación	250.000	
F. Seguimiento y Evaluación	250.000	
G. Auditoria	250.000	
H. Imprevistos	250.000	
TOTAL	€10.000.000	



SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO							
Categoría de Presupuesto	Monto Aprobado	Gasto I informe	Gasto II informe	Gasto III informe	Gasto Informe final	Gasto Acumulado	Balance
A. Capacitación:	500.000						500.000
B. Intercambios:	500.000						500.000
C. Compra de Equipo o herramientas	0						0
D. Compra de Materiales	8.000.000	¢ 1,532,180.00					6,467,820
E. Promoción y Divulgación	250.000						250.000
F. Seguimiento y Evaluación	250.000	¢ 24,179.00					225,821
G. Auditoria	250.000						250.000
H. Imprevistos	250.000						250.000
<b>TOTAL</b>	¢10.000.000	¢ 1,556,359					8,443,641

Sección D: Solicitud de Desembolso	Colones	Dólares
Monto total de la donación:	¢10.000.000	20.000.00
Fondos Recibidos hasta la fecha:	¢4.951.000.00	9.902.00
Fondos Gastados hasta la fecha:	¢1,556,359.00	3,112.71
Balance	¢3,394,641.00	6.789.28
Desembolso solicitado:	¢4.000.000.00	8.000.00

Sección E: Cofinanciamiento aportado/recibido		
Nombre fuente	En especie o Efectivo	Monto S
1.MAG	Especie (1.500.000)	3000
2.CADETI	Especie (1.800.000)	3600
3. ADI Llano Brenes	Especie (1.500.000)	3000
	<b>Total</b>	9.600

Para uso del PPD: Fecha Recibido: _____ Revisado por: _____ Cargo: _____ Firma: _____ Fecha revisado: _____
--

COOPEPALMARES R.L.  
 REIMPRESION DE  
 FACTURA  
 MERCADERIA  
 ENTREGADA  
 COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y SERVICIOS  
 MULTIPLES DE PALMARES R.L.  
 SUMINISTROS

CED: 3-004-045003 TEL: 2452-0160  
 FACTURA CONTADO 41670001  
 ASOC. DES ESPEC PRO MEJORAS COM PATA DE G

CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DC
70.00	13,300.00	931,000.00	
40.00	-ABONO 17_2_14_7.4_0.2 NITROXTEN		

10.00	29,500.00	295,000.00	
22003026-ATEMI 10 SL LITRO			

10.00	2,765.00	27,650.00	
22002041-BORO ORGANICO LITRO			

10.00	7,946.90	79,469.03	20
22007048-BOTA DE HULE ALTA COLIBRI			

10.00	7,155.00	71,550.00	
22003004-CEPEX LITRO 10% SL			

10.00	6,410.00	64,100.00	
22004351-PALA CUADRADA ESCARRAMAN BELLOT			

10.00	7,104.00	71,040.00	
22007190-PICO ANCHO C/CABO TRUPER 5LBS #			

.....( 7 LINEAS ).....

SUBTOTAL A PAGAR:	1,539,809.03
DESCUENTO:	15,893.81
IMPUESTO:	8,264.78
TOTAL A PAGAR:	1,532,180.00
PAGO EFECTIVO:	1,532,180.00

(+)ART.EXENTO (\*)ART.CON DESC.  
 CALIDAD 100% GARANTIZADA!! NO SE CAMBIA  
 MERCADERIA DESPUES DE TRES DIAS, FAVOR  
 PRESENTAR ESTA FACTURA PARA SU RECLAMO  
 AUT.MEDIANTE RESOLUCION 11-97 DE LA DGT  
 ATENDIDO POR ASIBAJA

05/sep/2014 08:31:28  
 GRACIAS POR PREFERIRNOS

