

## INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

*OK: E. Mata*  
*Aprobado informe*  
*Narrativo y Financiero*

### 1. ANTECEDENTES

Número de Informe: I

Número de Proyecto: (COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/12/69)

Título: "Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario, motor de la economía local para el desarrollo sostenible de la comunidad de Biolley, en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional de La Amistad."

Organización: Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley

Director del Proyecto o Responsable: Ana María Quirós Montoya, Presidente

Dirección de la Organización: Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley (ASOMOBI). Zona de amortiguamiento del Parque Internacional de la Amistad, y corredor biológico AMISTOSA. 1.6 kilómetro noroeste de la Escuela de Biolley, Buenos Aires, Puntarenas, Costa Rica.

Teléfono: 2200-4250 Fax: 2743-1186 correo electrónico: [asomobi@yahoo.com](mailto:asomobi@yahoo.com)


Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente)  
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: 22/octubre/2012 al 22/abril/2013


<b>N° de Beneficiarios:</b>	<b>Hombres: 20</b>	<b>Mujeres: 30</b>
	<b>Niños: 10</b>	<b>Niñas: 10</b>

<b>Solicitud de desembolso</b>	<b>Colones/\$</b>
Monto de la donación	\$45,000.00
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢11,083,500.00
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢10,225,600.00
Balance	<del>¢12,274,400.00</del>
Desembolso Solicitado al PPD	\$18,000.00

### Informe hecho por:

Nombre: Ana María Quirós Montoya
Cargo: Presidente
Firma: 
Fecha: 28/04/13

### Para uso del PPD:

Fecha Recibido: 29-4-13	
Revisado por: EDUARDO MATA	Cargo: Coordinador Nacional PPD
Firma: 	Fecha revisado: 1-5-2013