

OK: *Arado*  
*Aprobado informe*  
*narrativo y financiero*

## INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

### 1. ANTECEDENTES

Número de Informe: Segundo (II)

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/Y2/CC/12/63

Título: Acción comunal para la protección y conservación de los recursos naturales en la comunidad de Arado, zona de amortiguamiento del Parque Nacional Diríá

Organización: Asociación Administradora del Acueducto de Arado

Director del Proyecto o Responsable: Severino (Gamaliel) Cabalceta

Dirección de la Organización: Arado, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica

Teléfono: 2680-0285 (Julia-Secretaria) 2680-0884 (Lilliam-Administradora),  
89767645 (Gamaliel- Presidente) correo-electrónico: [asadadearado@gmail.com](mailto:asadadearado@gmail.com)  
[royb.08@hotmail.com](mailto:royb.08@hotmail.com) (hijo de Lillian)

Fecha de inicio y finalización del proyecto: Octubre del 2012

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: ninguno

Periodo que cubre el reporte: Abril 2013 al Noviembre 2013

N° de Beneficiarios: 574	Hombres: 324	Mujeres: 250
--------------------------	--------------	--------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$25.000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢11,117,250,00
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢8.433.343,00
Balance	¢2.683.907,18
Desembolso Solicitado al PPD	\$2.500,00

Informe hecho por:

Nombre: Severino Cabalceta

Cargo: Presidente

Firma:

Fecha: 26 de Noviembre 2013

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: 9-12-2013

Revisado por: EDUARDO MATA

Cargo: CN

Firma: *Eduardo J. Mata M.*

Fecha revisado: 11-12-2013

II Informe de Avance-Asada de Arado  
26 de Noviembre de 2013

\* Falton facturas  
27922 → \$42.936<sup>00</sup>  
489962 → \$7.479<sup>30</sup>

1